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Gliederung

• Projektmethoden

• Herkömmliche Projektmethoden (Wasserfallmodell, V-Model XT)

• Agile Projektmethoden (Extreme Programming, Scrum)

• Auswahlkriterien

• Schwierigkeiten in der Praxis
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Entscheidungs-
Kompetenzen



Schwierigkeiten in der Praxis

• Mitarbeiter bevorzugen bekannte Projektmethoden

• Kosten/Aufwand für Einführung einer neuen Projektmethode

• Schwierigkeiten bei Anpassung der Methoden

• Vertrautheit des Auftragnehmers mit der Projektmethode

• Anbieten von „Standardmethoden“ seitens des Auftragnehmers



Ende


